Kosten fiir neue Turnhalle steigen deutlich

Corona-Krise und angespannter Weltmarkt wirbeln Plane der Verantwortlichen durcheinander

Von Mirko Bartels

Neustadt. Es soll ein neues
Schmuckstiick in der Stadt werden
und ist schon im Rohbau beeindru-
ckend: Die Arbeiten an der neuen
Turnhalle an der Lindenstra3e
schreiten voran. Den offiziellen
Ubergabetermin der groBen Halle
mit drei Feldern, Schulungsraum
und extra Gymnastik-Halle datie-
ren die Verantwortlichen bislang
auf den Januar 2023.

Gestartet war der Bau im Juni
2021. Die Kosten fiir den Bau mit
einer Grundflache von gut 50 mal
50 Metern konne man allerdings
vorldufig nur schatzen, heifit es.
11,3 Millionen Euro stehen aktuell
im Raum. Das sind fast 3 Millionen
mehr, als noch 2018 veranschlagt.
Damals war man von etwa 8,5 Mil-
lionen Investitionsvolumen ausge-
gangen. , Wir kampfen, ebenso wie
viele andere Bautrager, mit den ver-
schiedenen Auswirkungen des an-
haltenden Bau-Booms und der Co-
rona-Krise”, sagt Thomas Volkel,
der Leiter des Fachdienstes Immo-
bilien bei der Stadt Neustadt am Rii-
benberge. Erist schon viele Jahreim
Geschéft. Dennoch: ,So etwas wie
in den letzten beiden Jahren habe
ich aber noch nie erlebt.” Wo es ge-
he, reduziere man die Kosten, sagt
Voélkel. Standards miissen aberinje-
dem Fall eingehalten werden. , Wir
konnen da ja nicht agieren wie ein
privater Bauherr. Die haben in der
aktuellen Situation andere Mog-
lichkeiten. Manche vertagen ihre
Projekte sogar oder bauen gar nicht
erst.”

Dach erst acht Wochen spater

Ein Beispiel fiir die Auswirkungen
der Rohstoffkrise: Das Dach der
zwOlf Meter hohen Halle soll eine
leichte Stahlkonstruktion werden.
» Weil Stahl gerade Mangelware ist,
hat sich die Lieferzeit um etwa acht
Wochen verschoben. Gleichzeitig
sind die Rohstoffpreise im Vorfeld
um gut 60 Prozent gestiegen”, sagt
Volkel. Somachen steigende Preise,
Rohstoffmangel und die hohe Aus-
lastung bei den verschiedenen Bau-
gewerken es den Verantwortlichen
immer wieder nicht einfach, den
Termin- und Kostenplan zu halten.
Um einen Stillstand auf der Baustel-
le zu vermeiden, haben sie nun ent-
schieden, Teile des Untergeschos-
ses wetterfest zu verschlieBen und
Arbeiten vorzuziehen, die norma-
lerweise erst anliegen, wenn der
Rohbau nach oben dicht und mit
Fenstern versehenist. ,Da giltes vor
Ort praktikable Losungen zu fin-
den”, sagt der stadtische Projektlei-
ter Wolfgang Zilliges. Aktuell trock-
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Die neue Turnhalle an der LindenstraBBe wird nach jetzigen Schatzungen fast 3 Millionen Euro teurer.
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Arbeiter trocknen derzeit die R&ume im UntergeschoB3 mit dem Brenner.

nen Arbeiter Raume, bauen Sanitdr-
anlagen ein und erledigen Trocken-
bauim Untergeschoss. Kabel ziehen
steht als nachstes auf der Agenda.
+Insgesamt liegen wir aber trotz al-
ler Widerstande im Zeitplan”, sagt
Zilliges.

Viele Widerstdnde

,Wir kampfen bei diesem Projekt
von Anfang an - allerdings gegen
verschiedene Gegner”, erinnert
sich Volkel. Der erste groBe Schlag
kam noch vor der Corona-Krise, war
aber auch einem Virus geschuldet
Das sei der Trojaner-Befall des Neu-

stadter Rathauses gewesen. Mehr
als 5000 Baupldne habe man damals
verloren. ,Auch die gesamte Pla-
nung fur die Sporthalle war einfach
weg und musste neu erarbeitet oder
von unseren externen Partnern an-
gefordert werden”, erinnertsich der
Fachdienstleiter. Mit den Nachwir-
kungen sei sein Fachbereich bis
heute beschaftigt. ,Manches ist
auch einfach fiir immer verloren”,
sagter.

«Wir waren damals heilfroh,
nicht auf den stadtischen Servern zu
sein”, sagt Reinhard Sell, Schullei-
ter des Gymnasiums. , Auch wir hat-
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ten bereits im Vorfeld viel Zeit auf-
gewendet, um unsere Bedarfe an
die neue Halle festzustellen”, sagt
er. Aktuell beschaftige man sich an
der Schule mit dem Thema Fassa-
dengestaltung fir den Eingangsbe-
reich. Dort soll ein Graffiti einen
bunten Farbakzent setzen. Er lobt
die gute Zusammenarbeit mit dem
Bautrager im Projekt. ,Ich habe den
Eindruck, dass unsere Bedirfnisse
gut berticksichtigt und umgesetzt
werden”, sagt er.

Halle fir alle
Dabei sind die zukiinftigen Anfor-

derungen weit gefachert und nicht
nur auf das Gymnasium begrenzt.
Weil in der Zukunft noch einige
Sporthallen im Stadtgebiet saniert
oder neu gebaut werden missen,
werden wohl viele Schiilerinnen
und Schiiler die Sportstédtte an der
LindenstraBe nutzen. Die nachsten
Projekte sind die Sporthallen der
Hans-Bockler-Schule und der Mi-
chael-Ende-Schule. Dariiber hinaus
lieBe sich der Bau mit einer festen
und zusdtzlichen beweglichen Tri-
binen auch fir Veranstaltungen
jenseits des Sportbetriebes nutzen,
sagen die Planer.



