Sporthalle am Gymnasium wird
erst im September 2022 fertig

Planungen abgeschlossen - jetzt wird ausgeschrieben

Neustadt (o0s). Nach rund drei-
einhalb Jahren ohne Sporthalle
am Gymnasium gibt es wieder
einen neuen Termin flr die er-
wartete Fertigstellung des Er-
satzbaus. Wie die Verwaltung
mitteilt, soll die Halle zum
Schuljahresbeginn im September
2022 benutzbar sein.

Die Planung ist abgeschlossen
und die Ausschreibungen der
Handwerksleistungen sind ab-
gestimmt und vorbereitet. ,,Jetzt
kommen wir in die heille Phase
des Bauprojekts”, erldutert der
Fachdienstleiter Immobilien,
Thomas Voélkel, den Stand der
Baumalnahme. ,,Wir haben uns
viel Mihe gegeben, den notwen-
digen Bedarf des Gymnasiums
und des TSV in dem Entwurf
abzubilden und wirtschaftlich
darzustellen.”

Herausgekommen sei ein kom-
pakter Baukorper, der alle Min-
destflichen beinhaltet und so auf
dem Grundstiick angeordnet ist,
dass er einer weiteren Uberpla-
nung des Gymnasiums nicht im
Wege steht.

Die Dreifeldhalle mit Tele-
skoptribtinen fiir bis zu 400 Zu-
schauer soll ,,eine angemessene
Priasenz im Straenbild der Lin-
denstrafie” erzeugen, sich aber
auch zum ,,Campus des Gymna-

rund ein Dreivierteljahr spater als zuletzt genannt.

siums* 6ffnen.

,Ob die Fassade, wie dargestellt,
kinstlerisch weiter gestaltet wer-
den kann, muss sich noch zeigen.
Die Idee des planenden Architek-
turbiiros Beck & Madaus hierzu
wurde jedenfalls von der Schule
sehr begriifit™, so die Stadt in ei-
ner Pressemitteilung. ,,Ich kann
mir gut vorstellen, dass unseren
Schiilerinnen und Schiilern ein
solches Projekt sehr gefallen
wiirde®, duflerte sich Schulleiter
Reinhard Sell.

In den nédchsten Wochen und

Monaten werden nun gestaffelt
die formalen Ausschreibungs-
verfahren durchgefiihrt, wobei
mit den Erdarbeiten bereits im
Januar begonnen wird. Die Bau-
zeit ist mit rund 16 Monaten ver-
anschlagt. Nach neuestem Stand
werden die Kosten auf rund 7,4
Millionen Euro taxiert.

,»Ich erhoffe mir eine zligige Ver-
gabe der Bauleistung und einen
reibungslosen Bauablauf“, so
Volkel. ,,Allerdings ist die Aus-
lastung der Bauwirtschaft seit
Jahren ungebremst und die an-
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haltenden Einschrankungen der
Corona-Pandemie machen eine
vorausschauende Termin- und
Kostenplanung  sehr  schwer.
Teilweise kénnen wir froh sein,
wenn wir Uberhaupt Angebote
bekommen und die Baufirmen
Kapazititen frei haben.*

Weitere Verzogerungen sind bei
ausbleibenden Angeboten nicht
auszuschlieBen. Zuletzt hatte
die Stadtverwaltung vor knapp
einem Jahr ,,Anfang 2022“ als
Fertigstellungszeitpunkt ge-
nannt.



